



ที่ ฉช ๐๐๑๙/ว ๒๒๙๕

ถึง อำเภอ

ตามที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยได้แจ้งแผนการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๑๙/ว ๒๐๐๔ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น แต่เนื่องจากช่วงเวลาการดำเนินการตามแผนอยู่ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงได้ขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยออกไปอีก จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) วัน โดยให้ดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินโครงการตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้

พร้อมหนังสือนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราขอส่งสำเนาแผนการดำเนินงานโครงการและแผนการลงพื้นที่ (ฉบับแก้ไข) ของ บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด มาเพื่อทราบและประสานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร ๐๓๘-๕๑๑๒๓๙

โทรสาร ๐๓๘-๕๑๓๖๔๐

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้มีส่วนร่วม	ปี 2563															
			พฤษภาคม					มิถุนายน				กรกฎาคม						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4			
6.	จัดประชุมนำเสนอ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ทั้ง 20 กลุ่ม จาก 2 ผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบ ให้คงเหลือ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 รูปแบบ รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ 20 รูปแบบ ตามมติ ที่ประชุม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชุม ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 กลุ่ม , ผู้แทน คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน ณ สถานที่โรงแรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ประชุมครั้งที่ 3)	ดร.กิตติศักดิ์ และทีมงาน, ดร.ปริยาภรณ์ และทีมงาน อ.บุณทริกา และทีมงาน อ.อติธยา และทีมงาน /พช.ฉะเชิงเทรา/ ผู้ประกอบการ					26											
	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) ระยะที่ 1	ทีมงานที่ปรึกษา				29												
7.	ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ที่ได้รับการพัฒนา สามารถใช้งานได้จริง เพื่อส่งมอบให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา - กรณีเป็น ฉลากสินค้า ป้ายห้อยสินค้า ป้ายตราสินค้า ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้น - กรณีเป็น กล่องบรรจุภัณฑ์ ถุง ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 800 ชิ้น	ทีมงานที่ปรึกษา						1-22										
8.	จัดทำเอกสารรูปเล่มข้อมูลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP รายละเอียดภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และแผ่นที่พับ เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 กลุ่ม 1 ผลิตภัณฑ์	ทีมงานที่ปรึกษา							24									
9.	นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก 1 กลุ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ ไปจัดแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ในการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานระดับประเทศ โดยรูปแบบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จัดทำเป็นรูปเล่ม รายละเอียดแผ่นภาพขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ และวีดิทัศน์ ความยาว 5 - 7 นาที	ทีมงานที่ปรึกษา							26									
10.	สรุปผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์โดยการประเมินผลโครงการเป็นเอกสารรูปเล่มตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาของทั้ง 20 กลุ่ม จำนวน 3 เล่ม (พิมพ์สี) และส่งเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 แผ่น และจัดทำวีดิทัศน์ ความยาวระหว่าง 5 - 7 นาที	ทีมงานที่ปรึกษา											29					

หมายเหตุ

ที่ปรึกษา อาจเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กำกับดูแลโครงการ