



ที่ ฉช ๐๐๑๙/ว ๔๕๙๓

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนเรืองวุฒิ ฉช ๒๔๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานในรายละเอียดโครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชนในการปรับแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ แล้วให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน ข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเห็นชอบการขยายเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ในการนี้ จังหวัดจึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานในรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวโดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๕๕๑ ๑๒๓๙

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

แผนการดำเนินงานในรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยเห็นชอบการขยายเวลาดำเนินโครงการจากเดิม สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยต้องกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงินงบประมาณ ๔,๗๘๗,๙๑๖,๕๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดแผนการดำเนินงาน เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน แยกรายกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมที่ ๑ ผูกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินการโดยสถาบันการพัฒนารัฐวิสาหกิจ กรมการพัฒนาชุมชน

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๒ เดือน

๒) กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และกองบัญชาการกองทัพไทย

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๘ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน

๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๓ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๕ เดือน

/๔) กิจกรรมที่...

๔) กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน

๕) กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ดำเนินการโดยกองคลังและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน

๖) กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ดำเนินการโดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนร่วมกับมูลนิธิริศษดิษฐ์รักษ์น้ำ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๙ เดือน

๗) กิจกรรมที่ ๗ สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๓ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน

.....