ด่วนที่สุด

ที่ ฉช ๐๐๑๙/๒๑๐๔๖

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเรืองวุฒิ ฉช ๒๔๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

เรียน นายอำเภอราชสาส์น

อ้างถึง หนังสืออำเภอราชสาส์น ที่ ฉช ๐๙๑๙/๓๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๙.๒/๘๐๘๐ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. แบบรายงานความก้าวหน้าฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอราชสาส์นได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แปลงนายภานุพงศ์ ทิพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลกระทบให้การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล กิจกรรมการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทนกัน ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เข้าขุดปรับพื้นที่ตามโครงการได้ และกิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล กิจกรรมสนับสนุนวัสดุสร้างฐานเรียนรู้ และวัสดุประจำฐานเรียนรู้ไม่สามารถดำเนินการส่งมอบวัสดุได้ตามสัญญา จากสถานการณ์ดังกล่าว คาดว่าน้ำจะลดและสามารถนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการได้ช่วงประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเกินห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้ดำเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้หารือไปยังกรมการพัฒนาชุมชนและได้รับแจ้งว่ากรมฯ ได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าจะเริ่มดำเนินการขุดปรับพื้นที่แปลงดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ดังนั้น จึงขอให้อำเภอได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล กิจกรรมการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในแปลงพื้นที่เป้าหมายให้จังหวัดทราบในวันจันทร์ทุกสัปดาห์ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

๗ ธ.ค. ๖๔

(นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๓๙

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕

Change for Good

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขรับที่ 6692
รับวันที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 16.35
ด่วนที่สุด
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 14039
วันที่ 29 พ.ย. 2564
เวลา 16.35
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รับที่ 172
วันที่ 1 ธ.ค. 64 9.54 น.

ที่ มท ๐๔๐๙.๒/๘๐๘๐

กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนที่สุด ที่ ฉช ๐๐๑๙/๒๐๐๙๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่ จังหวัดฉะเชิงเทราหารือการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กรณีพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) ขนาด ๑๕ ไร่ รายนายภาณุพงศ์ ทิพวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปัญหาน้ำท่วม ทำให้สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล กิจกรรมย่อยที่ ๑ ฝึกบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล และ กิจกรรมย่อยที่ ๒ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งว่าจะเริ่มดำเนินการขุดปรับพื้นที่แปลงดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้นตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลภัส กำหนดส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงสามารถส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ได้ตามกำหนดเวลาในสัญญา จึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัติ น้อยผาง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๒๔๓
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๒ – ๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cdd.plan2014@gmail.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แบบรายงาน

รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล

กิจกรรมการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน

แปลงรายนายภานุพงษ์ ทิพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลความก้าวหน้า

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาพถ่าย

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๔