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แผนการความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ทีส่มาชกิได้รบัจากการสนับสนุนเงนิกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีประจ าปบัีญช ี2566 
+++++++++++++++++++++++ 

 

ท่ี กิจกรรม วธิกีารด าเนินงาน สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1 สรา้งความรู ้ความเข้าใจ แก่สมาชกิ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรท่ีีขอรบั
การสนับสนุนเงนิกู้จากกองทุนใน
ปีงบประมาณ 2565 

1. ปฐมนิเทศเมื่อสมาชกิมาลงนามในสัญญา  
ณ ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ (อกส.อ.) ในประเด็น  
 - สรา้งความเข้าใจเน้ือหาของสัญญาให้ครบถ้วน 
 - การน าเงนิไปใชด้ าเนินงานตามโครงการ 
 - การติดอากรแสตมปใ์นสัญญา 
 - การเปิดบัญชรีองรบัเงนิกองทุนฯ 
- เง ื่อนไขการช าระคืนเงนิ ใชร้ะบบ 
Bill payment  
 - เง ื่อนไขการคิดเบี้ยปรบั เบ้ียผิดนัด 
 - ห้วงเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน 
   หลักฐานประกอบการรายงานผล 
 - สรา้งความเข้าใจในแบบรายงานผล กส. 3/2 
   ฯลฯ 
2. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
หมู่บ้าน/ชุมชน สรา้งความรู ้ 
ความเข้าใจในการกระบวนการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรใีนแต่ละขั้นตอน 
 

ส านักงาน
เลขานุการ 
อกส.อ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

เมื่อมีการนัด
ท าสัญญา 
ทุกรอบ 

สมาชกิมีความรู ้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท าสัญญา  
ขั้นตอนการช าระคืนเงนิ  
ขั้นตอนการรายงานผลการด าเนินงาน 
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ท่ี กิจกรรม วธิกีารด าเนินงาน สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

2 การสรา้งเครอืข่ายกลุ่มอาชพีสมาชกิ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. ประชุมสมาชกิเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นการ
ด าเนินงานของกองทุน และการแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานในอาชพีของกลุ่ม 

ส านักงาน
เลขานุการ 
อกส.อ. 

มี.ค.- ก.ย. ได้เครอืข่ายอาชพีของแต่ละอ าเภอ 

2. ส่งเสรมิการจดัต้ังกลุ่มอาชพีใหม ่กับสมาชกิกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีและขึ้นทะเบียนการเป็นสมาชกิกลุ่มอาชพี
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

กลุ่มของสมาชกิ มี.ค. –ก.ย. มีกลุ่มอาชพีสตรกีองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี

3. ประสานภาคีเครอืข่ายการพัฒนาในการส่งเสรมิหรอื
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มอาชพี 
และส่งเสรมิการตลาด 
 

กลุ่มของสมาชกิ มี.ค. –ก.ย. ภาคีเครอืข่ายการพัฒนามีส่วนรว่ม 
ในการพัฒนากลุ่มอาชพี 

3 การติดตามและการรายงานผลการ
ด าเนินงานของสมาชกิกองทุน 

1. ส่วนกลางออกแบบฟอรม์รายงานการติดตาม
ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการให้บรรลวุัตถุประสงค์
ท่ีสมาชกิได้รบัจากการสนับสนุนเงนิกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี 

สกส. เม.ย.-พ.ค. แบบรายงานการติดตามความส าเรจ็
ในการด าเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีสมาชกิได้รบัจากการ
สนับสนุนเงนิกู้จากกองทุนพฒันา
บทบาทสตร ี

2. อ าเภอติดตามการด าเนินงาน 
ครัง้ท่ี 1 ติดตามเม่ือสมาชกิได้รบัการโอนเงนิแล้ว
ภายใน 7 วันท าการ 
โดยมอบหมายให้อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรหีมู่บ้าน/ชุมชน  
ในพื้นท่ีท่ีสมาชกิได้รบัการกู้เงนิ 

กลุ่มสมาชกิที่ 
ได้รบัเงนิกู้ 

มี.ค.-ก.ย. 1. ใบส าคัญรบัเงนิจากผูกู้้ยืนยันว่า
ได้รบัเงนิกู้เรยีบรอ้ยแล้ว จ านวน 
2 ชุด (ส่งจงัหวัด 1 /เก็บอ าเภอ 1) 
2. ทราบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
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ท่ี กิจกรรม วธิกีารด าเนินงาน สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

   - ได้รบัเงนิแล้วหรอืยัง 
   - ด าเนินการตามโครงการแล้วหรอืยัง 

ครัง้ท่ี 2 หลังได้รบัเงนิกู้ 30 วัน 
   - ดูการด าเนินงานเป็นไปตามโครงการท่ีขอกู้หรอืไม่ 
(รายละเอียดตามแบบเสนอโครงการ  
แบบ ส01 ) ตรงกับวัตถุประสงค์ขอกู้หรอืไม่ 
   - ถ่ายภาพกิจกรรมตามรายการรายละเอียด
งบประมาณแนบท้ายโครงการ 
   - ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
ผู้ติดตาม คือ คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพฒันา
บทบาทสตรตี าบล/เทศบาล /อกส.อ. 

กลุ่มสมาชกิที่ 
ได้รบัเงนิกู้ 

มี.ค.-ก.ย. 1. ภาพถ่ายกิจกรรม รายโครงการ 
ทุกโครงการ  
2. สรุปผลการติดตามการ
ด าเนินงานของคณะท างาน
ขับเคลื่อน ฯต าบล/ อกส.อ.ท่ีได้รบั
มอบหมาย 
 
 

  ครัง้ท่ี 3 ณ  ส้ินเดือน มีนาคม ของทุกปี 
จนกว่าจะช าระคืนเงนิกู้พรอ้มดอกเบ้ียครบ 
วธิกีาร 
1. สมาชกิรายงานผลการด าเนินงานตาม 
แบบ  กส. 3/2  (รอบส้ินเดือน มีนาคม) 
2. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. จดัประชุมลกูหน้ี
รายงานผลความก้าวหน้าตามงวด  
หรอื อกส.อ.ต้ังทีมงานในการออกติดตามการ
ด าเนินงานรายต าบล/เทศบาล                (แล้วแต่
ความเหมาะสมของพื้นท่ี) 
3. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. สรุปแบบ  

 
 
 

ท่ีท าการกลุ่ม 
 

อ าเภอ/ต าบล/
เทศบาล 

 
 
 

อ าเภอ 
 

 
 
 

มี.ค. 
 

มี.ค.-เม.ย. 
 
 
 
 

เม.ย. 

1. แบบ กส. 3/2 (งวด มี.ค.) 
2. แบบ กส.4/2 (งวด มี.ค.)  
3. รายงานผลการติดตาม
ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีสมาชกิได้รบั
จากการสนับสนุนเงนิกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรขีองอ าเภอ งวด
ส้ินเดือนมีนาคม 
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ท่ี กิจกรรม วธิกีารด าเนินงาน สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

กส.4/2 รายงานผลให้ อกส.อ.ทราบ และ 
รายงานผลให้ อกส.จ. ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

  ครัง้ท่ี 4  ณ ส้ินเดือน กันยายน ของทุกปี 
จนกว่าจะช าระคืนเงนิกู้พรอ้มดอกเบ้ียครบ 
โดย สมาชกิรายงานผลการด าเนินงานตาม 
แบบ  กส. 3/2 
วธิกีาร 
1. สมาชกิรายงานผลการด าเนินงานตาม 
แบบ  กส. 3/2  (รอบส้ินเดือน กันยายน) 
2. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. จดัประชุมลกูหน้ี
รายงานผลความก้าวหน้าตามงวด  
หรอื อกส.อ.ต้ังทีมงานในการออกติดตามการ
ด าเนินงานรายต าบล/เทศบาล (แล้วแต่ความเหมาะสม
ของพื้นท่ี)  
3. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. สรุปแบบ  
กส.4/2 รายงานผลให้ อกส.อ. ทราบ และ 
รายงานผลให้ อกส.จ. ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 

ท่ีท าการกลุ่ม 
 
 

อ าเภอ/ต าบล/
เทศบาล 

 
 

อ าเภอ 
 

 
 
 
 
 

ก.ย. 
 
 

ก.ย.-ต.ค. 
 
 
 

ต.ค. 

1. แบบ กส. 3/2 (งวด ก.ย..) 
2. แบบ กส.4/2 (งวด ก.ย.)  
3. รายงานผลการติดตาม
ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีสมาชกิได้รบั
จากการสนับสนุนเงนิกู้จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีของอ าเภอ งวด
ส้ินเดือนกันยายน 

4 การรายงานผลการด าเนินงานของ
สมาชกิกองทุนพฒันาบทบาทสตร ี

1. ส านักงานเลขานุการ อกส.อ. รวบรวมแบบ 
แบบรายงานการติดตามความส าเรจ็ในการด าเนิน 
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีสมาชกิได้รบั 
จากการสนับสนุนเงนิกู้จากกองทุนพฒันาบทบาทสตรทุีก
โครงการท่ีได้รบัอนุมัติ ส่ง จงัหวัด 

อ าเภอ 
 
 
 
 

จงัหวัด 

ทุกงวดท่ีได้รบั
การโอนเงนิให้ 
ผู้กู้ด าเนินการ
ภายใน 30 วัน 
 

 - ผลวเิคราะห์ข้อมูลรายงาน 
การติดตามความส าเรจ็ในการ
ด าเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ท่ีสมาชกิได้รบัจากการสนับสนุน
เงนิกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
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ท่ี กิจกรรม วธิกีารด าเนินงาน สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

2. ส านักงานเลขานุการ อกส.จ. รายงานผลการติดตามฯ ใน
ภาพรวมให้ สกส. ทราบ  
 

 
 

ทุกวันท่ี 5 
ของเดือน 
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