



ที่ ฉช ๐๐๑๙/ว ๒๐๐๔

ถึง อำเภอทุกอำเภอ

ด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีกำหนดดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

พร้อมหนังสือนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราขอส่งสำเนาแผนการดำเนินงานโครงการและแผนการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๒๐ กลุ่ม ของ บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด มาเพื่อทราบและประสานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร ๐๓๘-๕๑๑๒๓๙
โทรสาร ๐๓๘-๕๑๓๖๔๐

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

แผนการดำเนินงานและปฏิบัติงานโดยประมาณ (ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 60 วัน)

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้มีส่วนร่วม	ปี 2563														
			เมษายน				พฤษภาคม					มิถุนายน					
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
1.	ประชุมทำแผนการดำเนินงานระหว่างที่ปรึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา	ทีมงานที่ปรึกษา /พช.ฉะเชิงเทรา			17												
2.	ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานที่ผลิตเพื่อนำเสนอแนวทางในการ พัฒนาให้ได้มาตรฐานและจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เดิมวัตถุดิบหรือต้นทุน วัตถุดิบในชุมชนต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง	ดร.กิตติศักดิ์ และทีมงาน, ดร. ปรียาภรณ์ และทีมงาน /พช.ฉะเชิงเทรา/ผู้ประกอบการ			20-28												
3.	ดำเนินการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย ให้มี ความสวยงาม โดดเด่น มีอัตลักษณ์ สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 20 กลุ่ม ๆ 2 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 1 รูปแบบ	ดร.กิตติศักดิ์ และทีมงาน, ดร. ปรียาภรณ์ และทีมงาน อ.บุญทริกกา และทีมงาน อ.อติตยา และทีมงาน				1-10											
4.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาการพัฒนายกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ครั้งให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย จำนวน 20 คน/กลุ่ม ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน รวม 32 คน และทีมงานผู้รับจ้าง 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน	ดร. ธเนศ และทีมงาน, ดร.กิตติศักดิ์ และทีมงาน, ดร. ปรียาภรณ์ และทีมงาน /พช.ฉะเชิงเทรา/ผู้ประกอบการ					5										
5.	จัดประชุมนำเสนอแบบ (Artwork) นำเสนอผลการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Artwork) จำนวน 20 กลุ่ม ๆ 2 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 1 รูปแบบ รวม 40 รูปแบบ สถานที่โรงแรมใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลา 1 วัน	ดร.กิตติศักดิ์ และทีมงาน, ดร. ปรียาภรณ์ และทีมงาน อ.บุญทริกกา และทีมงาน อ.อติตยา และทีมงาน /พช.ฉะเชิงเทรา/ผู้ประกอบการ						12									
	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) ระยะเวลา 1	ทีมงานที่ปรึกษา									18						




Handwritten signature in blue ink.

<p>6. จัดประชุมนำเสนอแบบ Final (Mock-Up) นำเสนอและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบและอนุมัติแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ออกแบบ บรรจุภัณฑ์/ออกแบบฉลากสินค้า/ แบนด์สินค้า/อื่นๆ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งคัดเลือก 20 กลุ่ม จาก 2 ผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบ ให้คงเหลือ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 รูปแบบ รวมทั้งสิ้น 20 ผลิตภัณฑ์ 20 รูปแบบ สถานที่โรงแรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลา 1 วัน</p>	<p>ดร.กิตติศักดิ์ และทีมงาน, ดร.ปริยาภรณ์ และทีมงาน อ.บุญทริกา และทีมงาน อ.อติทยา และทีมงาน /พ.ฉะเชิงเทรา/ผู้ประกอบการ</p>		19						
<p>7. ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ที่ได้รับการพัฒนาสามารถใช้งานได้จริง เพื่อส่งมอบให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา - กรณีเป็น ฉลากสินค้า ป้ายห้อยสินค้า ป้ายตราสินค้า ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้น - กรณีเป็น กล่องบรรจุภัณฑ์ ถุง ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 800 ชิ้น</p>	<p>ทีมงานที่ปรึกษา</p>				20-31/5				
<p>8. จัดทำเอกสารรูปเล่ม ข้อมูลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP รายละเอียดภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และแผ่นที่พับ เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 กลุ่ม 1 ผลิตภัณฑ์</p>	<p>ทีมงานที่ปรึกษา</p>					2			
<p>9. นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก 1 กลุ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ ไปจัดแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ในการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานระดับประเทศ โดย รูปแบบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จัดทำเป็นรูปเล่มรายละเอียดแผนภาพขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ และวิดีโอ ความยาว 5 - 7 นาที</p>	<p>ทีมงานที่ปรึกษา</p>					4			
<p>10. สรุปลงผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์โดยการประเมินผลโครงการเป็นเอกสารรูปเล่มตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาของทั้ง 20 กลุ่ม จำนวน 3 เล่ม (พิมพ์สี) และส่งเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 แผ่น และจัดทำวิดีโอ ความยาวระหว่าง 5 - 7 นาที</p>	<p>ทีมงานที่ปรึกษา</p>						8		

หมายเหตุ

ที่ปรึกษา อาจเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กำกับดูแลโครงการ




แผนการลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563

ทีมที่ 1 อาจารย์ กิตติศักดิ์

จำนวน 9 ราย

ที่	ที่ปรึกษา	กำหนดการลงพื้นที่	ชื่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ	ที่อยู่				หมายเลขโทรศัพท์	ชื่อผลิตภัณฑ์
				บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ		
1	ดร.กิตติศักดิ์	20 เม.ย 63	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลบางเตย	77	13	บางเตย	เมืองฉะเชิงเทรา	08 6848 0583	ดอกไม้ประดิษฐ์
2	ดร.กิตติศักดิ์		กลุ่มสลักกลดลายบนผืนผ้า	1/1	7	ดอนฉิมพลี	บางน้ำเปรี้ยว	08 9085 9702	กระเป๋านอกประสงค์
3	ดร.กิตติศักดิ์		วิสาหกิจชุมชน โครงการกลุ่มร่วมใจพัฒนาอาชีพในชุมชน	53/1	11	บึงนารางค์	บางน้ำเปรี้ยว	08 9772 2593	ตระกร้าพลาสติกโครงเหล็ก
4	ดร.กิตติศักดิ์	21 เม.ย 63	กลุ่มผ้าบาติกตำบลก้อนแก้ว	16	4	ก้อนแก้ว	คลองเขื่อน	08 7107 6460	ผ้าบาติก
5	ดร.กิตติศักดิ์		กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า	173/2	19	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	09 0126 7740	กล่องกระดาษรูปช้าง
6	ดร.กิตติศักดิ์		กลุ่มทอผ้าบ้านเนินน้อย	146	20	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	09 7079 5344	ชุดจากผ้าขาวม้า
7	ดร.กิตติศักดิ์	22 เม.ย 63	กลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์	59/197	3	ลาดขวาง	บ้านโพธิ์	09 3456 6162	รูปผ้ากำมะหยี่ลงเส้นลายทอง
8	ดร.กิตติศักดิ์		กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านปากคลองพระยาศุวศร	5	4	บางเกลือ	บางปะกง	08 2754 9499	ตระกร้าไม้ไผ่
9	ดร.กิตติศักดิ์		ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาบ้านนาหวาย	56	5	บางสมัคร	บางปะกง	08 6562 4277	ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย



แผนการลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563

ทีมที่ 2 อาจารย์ ปริญญา, อาจารย์วันชัย จำนวน 11 ราย

ที่	ที่ปรึกษา	กำหนดการลงพื้นที่	ชื่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ	ที่อยู่				หมายเลขโทรศัพท์	ชื่อผลิตภัณฑ์
				บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ		
1	อ.ปริญญา, อ. วันชัย	24 เม.ย 63	กลุ่มสตรีบ้านประตุน้ำท่าไข่	3/111	1	ท่าไข่	เมืองฉะเชิงเทรา	08 9785 0427	ทองม้วน
2	อ.ปริญญา, อ. วันชัย		กลุ่มเกษตรกรรวมชาติบางพระ	24/2	2	บางพระ	เมืองฉะเชิงเทรา	08 6306 6226	เมต่อน/ผักปลอดภัย
3	อ.ปริญญา, อ. วันชัย		กลุ่มปลานิลแคดเดียว	18	6	เสม็ดใต้	บางคล้า	09 6048 4254	ปลานิลแคดเดียว
4	อ.ปริญญา, อ. วันชัย	25 เม.ย 63	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดขวางสามัคคี	113	4	ลาดขวาง	บ้านโพธิ์	08 1925 8417	ขนมพูนขมิ้นกัญ
5	อ.ปริญญา, อ. วันชัย		กลุ่มปลาร้าข้าวลิ้มแม่บ้านคอนสินท์	40/3	3	หนองบัว	บ้านโพธิ์	06 1969 9150	ปลาร้าข้าวลิ้ม
6	อ.ปริญญา, อ. วันชัย		วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่	1	1	บางตลาด	คลองเขื่อน	08 9405 9467	มะพร้าวเจีย/มะพร้าวควั่น
7	อ.ปริญญา, อ. วันชัย	27 เม.ย 63	โรงสีชุมชนบ้านนางาม	468	19	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	08 1014 3742	ข้าวมะลิแดง
8	อ.ปริญญา, อ. วันชัย		กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์สนามชัยเขต	108	6	คูยงหมี่	สนามชัยเขต	08 9808 8669	ข้าวสารอินทรีย์
9	อ.ปริญญา, อ. วันชัย		RUENAI COFFEE (ฤาไน คอฟฟี่ฟาร์ม)	161/9	13	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	08 4528 6639	กาแฟสดทกพา (คريب)
10	อ.ปริญญา, อ. วันชัย	28 เม.ย 63	กลุ่มไข่เค็มพระรด-เมรี	41	5	ท่าด่าน	พนมสารคาม	08 9602 9215	ไข่เค็ม
11	อ.ปริญญา, อ. วันชัย		กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย	36	4	บางคา	ราชสาส์น	08 9928 7764	กล้วยอบ

