



ที่ ฉช ๐๐๑๙/ว ๑๐๓๘

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเรืองวุฒิ ฉช ๒๔๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน พัฒนาการอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๑๙/ว ๒๓๐๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดฉะเชิงเทราได้เน้นย้ำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันการทุจริต และป้องกันข้อร้องเรียนในพื้นที่ตามแนวทางการกำกับติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยเคร่งครัด ป้องกันหรือควบคุมการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ความสูญเปล่าแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ขอให้ท่านได้ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรณัฐ ดิระประเสริฐสิน)
พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๓๙

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตรวจสอบการจัดจ้างการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พบว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ โดยได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐานแล้ว ปรากฏมีข้อสังเกตดังนี้

ข้อบกพร่องข้อที่ ๑ การขาดคลองไส้ไก่ ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการฯ ซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

กฎหมาย/เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ :

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๓. สัญญาจ้าง

ข้อเท็จจริง : จากการตรวจสอบ พบว่า การขาดคลองไส้ไก่ มีรูปร่าง ลักษณะ และสัดส่วน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด ซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ความเห็นพร้อมเหตุผล : ตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถรับฟังได้ว่า เจ้าของแปลงมีความประสงค์ ให้ขาดคลองไส้ไก่ให้มีรูปทรงเป็นเลข ๙ ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ โดยช่างผู้ควบคุมงานได้เขียนแบบด้วยมือไว้แล้ว แต่ในขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาได้จัดทำแบบรูปรายการไปในรูปแบบอื่น และในการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้นำแบบรูปรายการซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ไปทำการตรวจสอบเปรียบเทียบผลงานของผู้รับจ้าง แต่ได้ใช้เอกสารที่ผู้ควบคุมงานเขียนไว้ด้วยมือ ตรวจรับผลการทำงานของผู้รับจ้าง กรณีดังกล่าวจึงเป็นการควบคุมงานและตรวจรับงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๖ และ ๑๗๘ แต่เมื่อได้พิจารณาถึงความประสงค์ที่แท้จริงของเจ้าของแปลงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ามีความประสงค์ให้ขาดคลองไส้ไก่ให้มีรูปทรงเป็นเลข ๙ ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ ซึ่งจากการตรวจสอบ ณ สถานที่ก่อสร้างพบว่ามีคลองไส้ไก่ขาดโดยมีรูปทรงคล้ายเลข ๙ ไทยอยู่ด้วย จำนวน ๑ คลอง ทั้งนี้ คลองไส้ไก่ตามคู่มือฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน ต้องการให้ขาดไปให้ทั่วบริเวณแปลงเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นใต้พื้นดินทั่วบริเวณแปลง ซึ่งคลองไส้ไก่ที่ดำเนินการขาด ณ สถานที่ก่อสร้าง มีการขาดโดยทั่วบริเวณแปลง สอดคล้องตามคู่มือฯ ประกอบกับปริมาณดินขาด ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราชสาส์น คิดเป็นปริมาณงานเพื่อเบิกจ่ายค่างานให้กับผู้รับจ้าง ได้คำนวณตามหน้างานจริง ไม่ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย จากพฤติกรรมดังกล่าวน่าจะเชื่อว่า ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้กระทำด้วยความจงใจ แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังรอบคอบ

ข้อเสนอแนะ : ให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี ข้อกำหนดของสัญญาหรือแบบแผนการปฏิบัติราชการโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป